

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 292»
660055, г. Красноярск, ул. Тельмана, д.7 «А», т.2-24-04-50, E-mail: dou_292@mail.ru



ПЛАН
исполнения предписания Министерства образования Красноярского края
№ 9Л-БНН/141-19-02/П от 16.03.2020

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Осуществление образовательной деятельности с нарушением лицензионных условий и требований, выразившееся в отсутствии положительного санитарно – эпидемиологического заключения на предмет возможности реализации образовательной программы дошкольного образования	1. Организовать работу по выполнению мероприятий: 1) по выполнению предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 30.08.2018 № 17252: А) провести электронный аукцион и заключить контракт на установку оконных блоков с фрамугами для проветривания помещений; Б) установить оконные блоки с фрамугами для проветривания помещений в музыкальном зале, рекреации 1 этажа, группе № 2 «Сказка», группе №	до 31.03.2020 01.06.2020- 01.07.2020	Специалист по закупкам Черных Е.Е. Заместитель заведующего по АХР Войчишина Г. В.	

		<p>10 «Березка», в соответствии с контрактом;</p> <p>В) подать запрос в МКУ ЦОБ ФУУО на разработку технического задания по ремонту асфальтового покрытия устройством отмотки;</p> <p>Г) обратиться в проектно-сметную организацию для разработки ПСД по ремонту асфальтового покрытия, заключить контракт;</p> <p>Д) обратиться в ГУО о выделении дополнительных ассигнований на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия.</p> <p>По результатам ответа ГУО провести анализ дальнейших мероприятий по выполнению предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 30.08.2018 № 17252.</p> <p>Е) Подготовить и сдать отчет о выполнении предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 30.08.2018 № 17252.</p> <p>2) Провести переоборудование 2 младшей группы «Лесовичок» в 1</p>	<p>01.04.2020-01.05.2020</p> <p>01.05.2020-30.05.2020</p> <p>01.06.2020-01.07.2020</p> <p>01.08.2020-15.08.2020</p> <p>01.06.2020-15.07.2020</p>	<p>Заместитель заведующего по АХР Войчишина Г. В. Специалист по закупкам Черных Е.Е.</p> <p>Заведующий Азанова О.Г.</p> <p>Заведующий Азанова О.Г.</p> <p>Заместитель заведующего по АХР Войчишина Г.</p>	
--	--	---	--	---	--



1 Азанова О.Г. /

	<p>младшую группу: А)Разработать проект контракт по переоборудованию группы; Б)Заклучить и проконтролировать выполнение контракта подрядчиком.</p>		<p>В. Специалист по закупкам Черных Е.Е. Заведующий Азанова О.Г. Заместитель заведующего по АХР Войчишина Г. В.</p>	
	<p>2.Подать заявление ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.</p>	<p>01.09.2020- 10.09.2020</p>	<p>Заведующий Азанова О.Г.</p>	
	<p>3.Разработать проект контракта с Некоммерческой организацией «Фондом санитарно-эпидемиологического благополучия Красноярского края», по оказанию услуг по проведению инструментальных измерений в МБДОУ № 292</p>	<p>10.09.2020- 17.09.2020</p>	<p>Специалист по закупкам Черных Е.Е</p>	
	<p>4.Заклучить контракт с Некоммерческой организацией «Фондом санитарно-эпидемиологического благополучия Красноярского края», по оказанию услуг по проведению инструментальных измерений в МБДОУ № 292</p>	<p>18.09.2020- 25.09.2020</p>	<p>Заведующий Азанова О.Г.</p>	



Азанова О.Г.

	<p>5. Предоставить Некоммерческой организацией «Фондом санитарно-эпидемиологического благополучия Красноярского края», всю необходимую информацию, запрашиваемую в процессе оказания услуг, а также подготовить МБДОУ № 292 к проведению измерений</p>	<p>25.09.2020-28.09.2020</p>	<p>Заведующий Азанова О.Г. Заместитель заведующего по АХР Войчишина Г. В.</p>	
	<p>6. Проведение НО «ФСЭБ» инструментальных измерений в МБДОУ № 292</p>	<p>28.09.2020-19.10.2020</p>	<p>Заведующий Азанова О.Г. Заместитель заведующего по АХР Войчишина Г. В.</p>	
	<p>7. Приемка оказанных услуг на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в контракте с НО «ФСЭБ».</p>	<p>20.10.2020-23.10.2020</p>	<p>Заведующий Азанова О.Г.</p>	
	<p>8. Разработать проект контракта с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам и нормативам</p>	<p>26.10.2020-06.11.2020</p>	<p>Специалист по закупкам Черных Е.Е</p>	



Азанова О.Г.

	<p>9. Заключить контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», по проведению санитарно – эпидемиологической экспертизы</p>	<p>09.11.2020- 16.11.2020</p>	<p>Заведующий Азанова О.Г.</p>	
	<p>10. Выполнить ряд организационных мероприятий по выполнению контракта с ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»: 1) Обеспечить для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», свободный доступ к объекту, на котором необходимо осуществить отбор проб; 2) При необходимости предоставить Исполнителю транспорт. 3) Присутствовать при отборе проб, выполнении измерений, оформление актов отбора и карт замеров.</p>	<p>17.11.2020- 16.12.2020</p>	<p>Заведующий Азанова О.Г. Заместитель заведующего по АХР Войчишина Г. В.</p>	
	<p>11. Приемка оказанных услуг на соответствие их количества, объема и качества требованиям, ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» установленным в контракте</p>	<p>21.12.2020- 30.12.2020</p>	<p>Заведующий Азанова О.Г.</p>	



Азанова О.Г.

	12. Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения на предмет возможности реализации образовательной программы дошкольного образования	до 10.02.2021	Заведующий Азанова О.Г.	
	13. Подготовить и сдать отчет об исполнении предписания № 9Л-БНН/141-19-02/П от 16.03.2020 и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки МБДОУ № 292 в Министерство образования Красноярского края	до 10.03.2021	Заведующий Азанова О.Г.	



Азанова О.Г.